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ACADÉMIE COLIN L. POWELL
RÉUNION DE MISE À JOUR RELATIVE À LA CONSTRUCTION | 14 OCTOBRE, 9 H 30

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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Votre opinion compte.

• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie Q&A (questions et réponses) 

de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront affichées sur 

pgcpsblueprintschools.com.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes 

et durables à nos élèves, nos enseignants et nos communautés.

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration des immobilisations traditionnelles, 

les rénovations par étapes et la première approche de conception-construction-

entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement connue sous le nom de 

Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne voie pour livrer plus de 25 

installations scolaires modernisées en seulement 10 années.
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Agenda

• Présentations des équipes

• Portée du projet

• Aperçu de la construction

• QUESTIONS ET RÉPONSES
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Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses

Présentations des équipes

• Jason Washington, Directeur, Plan directeur des écoles

• Brandey McDonald, Principal responsable, PGCECP

• Dr Kasandra Lassiter, Assoc. Surintendante des écoles 

élémentaires et des centres de la petite enfance, 

PGCPS 

• Dr David Curry, Assoc. Surintendant pour les collèges

• Jose Lopez, Responsable de projet, B&D

• Mike Ricketts, Directeur de projet, Gilbane

• Brian Malanchuk, Directeur de projet, Gilbane

• Arland Knipe, Chef de projet, Gilbane

• Carli Kitto, Responsable de projet, Gilbane
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Portée du projet

Statut du projet : Construction

Superficie : 233.865 mètres carrés  

Capacité : 2.000 

Adresse : 12200 Fort Washington 

Rd, Fort Washington, MD 20744
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Aperçu de l’école : Aménagements de l’école

• Bâtiment à haute performance 
du Maryland

• Utilisation communautaire 
complète

• Bâtiments du campus 

• Infrastructure de recharge pour 
véhicules électriques et solaires 

• Équivalence LEED Silver

• Deux salles de classe extérieures • Campus totalement sans fil

• Deux gymnases • Nouvelle façade

• Gymnatorium/Cafétorium • Contrôles renforcés de la gestion 
des eaux pluviales

• Laboratoire d'innovation • Laboratoire STEAM

• Centre multimédia à aire 
ouverte

• Bibliothèque principale
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Aperçu de la construction

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses

Étanchéité du 
bâtiment

1/2/23

Début 
d'activité  

CVC

1/2/23

Début des 
finitions 

intérieures 
1/1/22

État de 
préparation 

du projet
8/11/2023

Début des 
inspections 

AHJ finales

15/10/23

Début de
mise en service

1/6/23

Début des 
installations

FF&E

(4 étages)

15/8/23

Début des 
installations

FF&E
(3 étages)

26/9/23
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Aperçu de la construction : La surcharge

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses

• La surcharge consiste à appliquer sur la surface du sol une charge supérieure à celle du 

sol existant pour accélérer la consolidation.

• Pourquoi la surcharge était-elle nécessaire ?

○ L’actuel sol était saturé d'un excès d'eau/d'humidité qui l’empêchait de se 

compacter et de se tasser.

• Pourquoi cette activité a-t-elle eu un impact sur la mise à disposition de l'école ?

○ Les activités initiales de surcharge n'ont pas permis de compacter le sol aussi 

rapidement que prévu ; par conséquent, une surcharge supplémentaire a été 

ajoutée au site pour accélérer la compactage, ce qui a ajouté des semaines 

supplémentaires au calendrier de construction. 
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Aperçu de la construction

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses

Travaux achevés Travaux en cours Étapes suivantes

Charpente métallique primaire Installation du toit TPO Cloisons en cloison sèche à simple 

parement

Dalles en béton sur pont métallique Installation de panneaux muraux 

extérieurs et de fenêtres 

Gros œuvre du cadre de la porte 

intérieure

Mur de soutènement du site Charpente secondaire en acier Livraison et installation des équipements 

d'ascenseurs 

Surcharge and site de groupe Construction des murs intérieurs en blocs 

CMU and stud wall framing

Installation d'un trottoir, d'un caniveau et 

d'une couche de base en asphalte

Planter le gazon sur les terrains de 

softball et de football

Rénovation des plafonds et des murs 

intérieurs des MEPF 

Gros œuvre de la salle mécanique 

principale et de la salle électrique

Nivellement du parking

Installation de services publics 

souterrains sur le site 
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Aperçu de la construction
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Aperçu de la construction
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Questions et réponses

Veuillez noter que nous ne traiterons que les mises à jour de la 

construction et les questions de logistique. Toutes les questions 

relatives à la programmation ou au fonctionnement seront 

abordées à une date ultérieure.

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la 

présentation d'aujourd'hui, consultez

www.pgcpsblueprintschools.com

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses

http://www.pgcpsblueprintschools.com

