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COLLÈGE DREW-FREEMAN
RÉUNION DE MISE À JOUR RELATIVE À LA CONSTRUCTION | 12 OCTOBRE À 18 H 00

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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Votre opinion compte.

• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie Q&A (questions et réponses) 

de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront affichées sur 

pgcpsblueprintschools.com.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes 

et durables à nos élèves, nos enseignants et nos communautés.

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration des immobilisations traditionnelles, 

les rénovations par étapes et la première approche de conception-construction-

entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement connue sous le nom de 

Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne voie pour livrer plus de 25 

installations scolaires modernisées en seulement 10 années.
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Agenda

• Présentations des équipes

• Portée du projet

• Aperçu de la construction

• QUESTIONS ET RÉPONSES
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Présentations des équipes

• Jason Washington, Directeur, Plan directeur des écoles

• Brandey McDonald, Principal responsable, PGCECP 

• Amber Brown, Responsable de projet, B&D

• Mike Ricketts, Directeur de projet, Gilbane

• Brian Malanchuk, Directeur de projet, Gilbane

• Christian Broyles, Chef de projet, Gilbane

• Mark Blanchard, Responsable de projet, Gilbane
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Portée du projet

Statut du projet : Construction

Superficie : 144.800 mètres 

carrés 

Capacité : 2.000 

Budget : 68,1M $

Adresse : 2600 Brooks Dr, 

Hillcrest Heights, MD 20746
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Aperçu de la construction

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses

Étanchéité du 
bâtiment

13/10/22

Début d'activité  

CVC

9/3/23

Début des 
finitions 

intérieures
1/6/23

État de 
préparation du 

projet
15/7/2032

Début des 
inspections 

AHJ finales

25/5/23

Début de
mise en service

13/4/23

Début des 
installations

FF&E

1/6/23
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Aperçu de la construction

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses

Travaux achevés Travaux en cours Étapes suivantes

Acier primaire et secondaire Installation de panneaux muraux 

extérieurs 

Livraison et installation des équipements 

d'ascenseurs 

Installation du toit TPO Installation des fenêtres extérieures Installation d'un trottoir, d'un caniveau et 

d'une couche de base en asphalte

Construction des murs intérieurs en blocs 

CMU 

Encadrement des murs intérieurs à 

montants et cloisons sèches d'un seul côté

Conduites d'eau souterraines sur le site Rénovation des plafonds et des murs 

intérieurs des MEPF 

Gros œuvre de la salle mécanique 

principale et de la salle électrique

Gros œuvre du cadre de la porte 

intérieure

Nivellement du parking

Installation de services publics 

souterrains sur le site 
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Questions et réponses

Veuillez noter que nous ne traiterons que les mises à jour de la 

construction et les questions de logistique. Toutes les questions 

relatives à la programmation ou au fonctionnement seront 

abordées à une date ultérieure.

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la 

présentation d'aujourd'hui, consultez

www.pgcpsblueprintschools.com

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses

http://www.pgcpsblueprintschools.com

